
Приложение 4 
Ориентировочные укрупненные затраты труда машинного времени и 

строительно-монтажных работ 
 

Наименование процессов 
Затраты 

труда, чел.-дн. машин, маш.-смен 
1 2 3 

Земляные работы 
Срезка растительного слоя, м3 0,003 0,003 
Разработка грунта II категории, м3 0,006 0,017 
То же, III категории, м3 0,006 0,018 
То же, IV категории, м3 0,007 0,021 
Разработка грунта вручную II категории, м3 0,057 - 
То же, III категории, м3 0,072 - 
То же, IV категории, м3 0,093 - 
Рыхление грунта шпунтовыми зарядами IV 
категории, м3 

0,011 0,008 

То же, V категории, м3 0,016 0,010 
Разработка разрыхленного грунта 

экскаватором, м3  
0,003 0,010 

Обратная засыпка пазух, м3 0,004 0,004 
Подсыпка грунта под полы, м3 0,009 0,003 

Свайные фундаменты 
Забивка свай длиной до 6 м, шт. 1,09 0,55 
То же, до 12 м, шт. 2,09 1,05 
Срубка голов свай, свая 0,073 0,036 
Установка армо-опалубочных блоков 

ростверков, элемент 
0,40 0,20 

Бетонирование ростверков, м
3 0,64 0,069 
Монолитные фундаменты 

Щебеночная подготовка, м2 0,09 - 
Бетонная подготовка М50, м3 0,56 - 
Бетонные столбчатые фундаменты 0,63 - 
М200 с армированием, м3 
Монолитные бетонные фундаменты 

(усредненно), м3 

Монолитные ж/б фундаменты  (усредненно), м3 

 
0,56 

 
0,71 

- 
 
- 

Устройство монолитных бетонных  и ж/б 

конструкций, м3 0,65 - 

Сборные фундаменты 
Песчаная подготовка под фундаменты и 

стены, м3 
0,22 - 

Бетонная подготовка М200, м3 0,58 - 
Бетонное основание под ленточные 

фундаменты, м3 
0,60 - 

 
 

 



1 2 3 
Укладка фундаментных плит до 3 т на 

бетонное основание, м3 
0,80 0,20 

Установка фундаментов (включая 

стоимость башмаков под колонны), м3 
1,07 0,27 

Укладка фундаментных балок (усредненно), м3 1,06 0,265 
То же, шт. 0,68 0,17 
Укладка фундаментных плит (усредненно), м3 1,12 0,28 
Установка блоков подвала объемом более 

0,4 м3, до 3 т, м3 0,79 0,20 

Монтаж панелей подпорных стенок, м3 1,03 0,26 
То же, м2 0,153 0,038 
Установка монтажных соединительных 

элементов весом до 5 кг, т 
14,1 - 

То же, весом более 5 кг, т 8,5 - 
Устройство сборных ж/б фундаментов 

(усредненно), м3  
0,95 0,24 

Стены подвала 
Установка наружных цокольных панелей до 

12 м2, м2 
0,3 0,075 

То же, до 12 м2 длиной более 4 м, м2  0,28 0,07 
Установка внутренних цокольных панелей 

до 6 м2, м2 
0,19 0,048 

То же, более 6 м2, м2  0,175 0,044 
Установка цокольных панелей до 15 м2, шт 2,32 0,58 
Установка цокольных панелей до 20 м

2
, шт. 2,51 0,63 

Установка фундаментных блоков до 0,5 т, м
3 0,59 0,15 

То же, до 1, 5 т, м
3  0,52 0,13 

Установка блоков (включая стоимость), м
3 0,50 0,125 

Установка керамзитобетонных блоков 
(включая стоимость), м

3 
0,53 0,133 

Установка силикатобетонных блоков 

(включая стоимость), м
3  

0,47 0,12 

Армирование сетками, т 3,8 0,30 
Утепление стен пеностеклянными 

блоками, м
3 

1,25 - 

Обмазочная боковая изоляция битумом за 

2 раза, м
2 

0,018 - 

Горизонтальная гидроизоляция 

цементным раствором, м
2   

0,017 - 

Прокладка гернитового шнура на клеевой 

основе, м 
0,023 - 

Герметизация вертикальных стыков 

тиоколовой мастикой, м 
0,023 - 

 

 

 



1 2 3 
Устройство сборных ж/б стен подвала, м

3 1,07 0,27 
Железобетонный каркас 

Установка диафрагм жесткости, м
3 0,62 0,124 

То же, м
2 0,12 0,024 

Монтаж внутренних панелей стен, м
3 0,68 0,136 

То же, колонн, м
3 1,38 0,276 

То же, ригелей, м
3 1,45 0,29 

То же, балок, м
3  0,97 1,194 

То же, подкрановых балок, м
3  1,05 0,21 

То же, ферм и балок покрытия, м
3  1,15 0,23 

Металлические конструкции 
Усредненно сборка и установка каркаса 

одноэтажного здания, т  
1,64 0,273 

Обетонирование стальных колонн, м
3   0,55 - 

Монтаж стоек фахверка, т 1,35 0,225 
Монтаж подкрановых балок, т 1,82 0,364 
Укладка крановых путей по балкам, м 0,26 0,065 
То же, т 2,94 0,49 
Монтаж ферм покрытия пролетом 24 м и более, т 1,69 0,282 
Монтаж связей по фермам, т 1,85 0,308 
Укладка профилированного настила, т 2,94 0,735 
Обшивка каркаса и перегородок 

профлистами 1 мм, т 
2,96 0,493 

Ригели фахверка для крепления стеновых 

панелей, т 
1,78 0,297 

Сборка и установка конструкций структуры, м2 0,103 0,017 
То же, т 2,15 0,358 
Монтаж металлических конструкций 

(усредненно), т 
1,85 0,308 

Стены сборные 
Установка трехслойных панелей площадью 

10 м2, м2 
0,22 0,044 

Установка панелей с профнастилом с двух 

сторон, м2 0,26 0,052 

Установка панелей «сэндвич», м2 0,24 0,048 
Монтаж: 
крупноблочных стен, м3  
керамзитобетонных панелей, м2  
стенок жесткости, м2 
стен из сборных элементов, м3  

 
0,75 
0,26 
0,20 
0,92 

 
0,15 
0,052 
0,04 
0,184 

 
 

 

 

 



1 2 3 
Стены кирпичные 

Кладка в 1,5 кирпича при высоте: 
до 5 м, м3 
более 5 м, м3 

 
0,45 
0,47 

 
0,05 
0,06 

Кладка в 2 и более кирпичей и керамических 

блоков, м3 
0,43 0,04 

Армирование кирпичной кладки, т 2,5 - 
Монтаж металлических перемычек, т 2,0 0,4 

Стены монолитные 
Бетонирование в разборно-переставной 

опалубке, бетон М150, м3 
0,54 0,077 

То же, бетон М200, м3 0,55 0,079 
Установка и разборка скользящей опалубки, м 0,487 0,138 
Утепление опалубки минераловатными 

плитами 5 см, м2 
0,052 - 

Армирование А-I, т - - 
То же, А-II, т - - 
Бетонирование в скользящей опалубке, бетон 

М150, м3  
0,71 0,101 

То же, М200, м3 0,74 0,106 
То же, наружные стены М300, м3 0,76 0,109 
То же, внутренние стены М300, м3  0,89 0,127 

Стены из асбестоцементных листов 
Стены из волнистых асбестовых листов, м2 0,04 - 
Стены из плоских асбестоцементных плит, м2 0,044 - 

Лестницы 
Укладка ступеней по готовому основанию, м 0,208 - 
Укладка гранитных ступеней по готовому 

основанию, м 
0,28 - 

Укладка лестничных маршей (средн.), шт. 0,87 0,174 
То же, м3 0,88 0,176 
Укладка лестничных площадок, шт. 0,61 0,122 
То же, м3 1,26 0,252 

Перекрытия сборные 
Укладка ригелей весом до 3 т, шт. 0,95 0,19 
То же, до 5 т, шт. 0,97 0,194 
Добетонирование отдельных мест с 

армированием, м3 
0,77 - 

Заполнение корыта плит керамзитовым 

гравием, м3 
0,29 - 

Цементная стяжка по гравию, м2 0,015 - 
Монтаж плит перекрытий (усреднено), м3 0,48 0,096 

 
 

 

 



1 2 3 
Покрытия сборные 

Структурное покрытие (изготовление и 

монтаж), т 
2,70 0,45 

Стальной профнастил с утеплителем и 

кровлей, м2 
0,21 0,042 

Стропильные фермы пролетом 24 м, т 2,8 0,56 
Горизонтальные связи ферм, т 3,25 0,65 
Вертикальные связи ферм, т 3,26 0,652 
Железобетонные плиты покрытия с 

утеплителем и кровлей, м2 
0,15 0,03 

Трехслойные панели из профнастила с 

пенополиуретаном, м2 
0,182 0,046 

Укладка профнастила с толщиной 0,8 мм, т 3,06 0,765 
Укладка панелей площадью до 10 м2, шт. 0,7 0,175 
Укладка панелей при весе до 8 т, шт. 2,58 0,645 
Монтаж панелей покрытия, м2: 
панелей покрытия 3х24 м, м2  
ребристых плит 3х12 м, м2 

плит покрытия площадью до 20 м2, шт. 

0,018 
0,025 
0,022 
0,485 

0,005 
0,006 
0,0055 
0,121 

Перекрытия и покрытия монолитные 
Устройство монолитных перекрытий без 

армирования, м3 
0,55 - 

Устройство монолитных перекрытий М200 с 

армированием, м3  
0,69 - 

То же, М300, м3 0,74 - 
Монтаж профнастила 0,8 мм (опалубка-
облицовка), т 

2,94 0,735 

То же, 1,0 мм, т 3,06 0,765 
Устройство перекрытий по профнастилу с 

армированием, м3 
0,79 - 

То же, М300, м3 0,84 - 
Безбалочное покрытие без армирования 

М150, м3 
0,74 - 

То же, М150 с армированием, м3 1,05 - 
То же, М200, м3 1,04 - 
Устройство ж/б покрытий с 

поддерживающими лесами, м3 
1,55 - 

Кровли 
Пароизоляция из 1 слоя рубероида. м2 0,013 - 
Утепление пенобетона (включая стоимость) 

10 см, м2 
0,06 - 

Утепление пенобетонными плитами 

толщиной 10 см, м2 
0,05 - 

 
 

 

 



1 2 3 
Утепление керамзитом, м3 0,48 - 
Набетонка, м3 0,50 - 
Цементная стяжка М75, толщиной 3 см, м2 0,021 - 
Стальная кровля обрамлений, м2 0,04 - 
Кровля из 3 слоев рубероида, м2 0,07 - 
из 4 слоев рубероида, м2 0,08 - 
из 4 слоев толь-кожи, м2 0,14 - 
из волнистых асбестоцементных листов, м2 0,04 - 
Устройство деревянных конструкций крыш, м3 0,86 0,215 

Перегородки сборные и монолитные 
Установка щитовых перегородок в санузлах 

(включая стоимость), м2 
0,076 - 

Фанеровка щитов, м2 0,040 - 
Перегородки из стеклопрофилита, м2: 
из стеклоблоков, м2 
монолитные из аглопоритбетона, м3 
ж/б монолитные, м3 
стальные (сборка и установка) с заполнением 

асбестоцементными листами и остеклением, м2 

0,045 
0,31 
1,03 
1,19 
0,18 

- 
- 
- 
- 
- 
 

Устройство шлакобетонных перегородок, м2 0,06 - 
Монтаж крупнопанельных перегородок, м2 0,05 0,012 

Перегородки кирпичные  
Устройство кирпичных перегородок 

толщиной 12 см, м2  
0,058 - 

То же, 6,5 см, м2 0,046 - 
То же, армированных 12 см, м2 0,074 - 
Армирование кирпичных перегородок, кг 0,002 - 
Утепление перегородок минераловатными 

плитами, м3 
1,42 - 

Кирпичная кладка стен в 1,5 кирпича, м3 0,39 - 
Подготовка под полы 

Уплотнение грунта щебнем, м2  0,13 - 
Гидроизоляция: 
из 2 слоев рубероида, м2 

из 1 слоя рубероида, м2  

 
0,04 
0,035 

 
- 
- 

Теплозвукоизоляция из бетона М50, м3 1,00 - 
Теплоизоляция, м3: 
минераловатными плитами 
керамзитобетоном 
пенобетоном 
шлакобетоном 
аглопоритбетоном 

 
1,522 
0,97 
1,06 
1,10 
1,17 

 

 
 

 

 



1 2 3 
Бетонная подготовка М100, м3 
М200, м3 

толщиной 40 мм, М100, м2 

толщиной 20 мм, М200, м2 

0,58 
0,58 
0,028 
0,016 

- 
- 
- 
- 

Дощатый настил под полы, м2 0,13 - 
Устройство оснований под полы (средн.), м3 0,76 - 
Теплозвукоизоляция из сборных плит (средн.), м2 0,05 - 

Окна. Двери. Ворота 
Заполнение оконных проемов, м2 0,28 - 
Заполнение дверных проемов , м2 0,41 - 
Остекление стеклом (4 мм), м2 0,11 - 
Монтаж стальных переплетов, т 3,96 0,40 
Заполнение профильным стеклом, м2 0,15 - 
Заполнение проемов стеклянными дверями, м2 0,95 - 
Монтаж стальных витражей, т 1,68 0,335 
Установка стоек витражей, т 1,79 0,448 
Установка конструкций витражей, т 2,03 0,508 
Установка блоков, м2 0,67 - 
То же,  высотой 1,45 м, м2 - - 
Установка глухих стальных оконных 

переплетов (включая стоимость), т 
3,04 0,30 

Установка стальных конструкций дверей, т 3,09 0,31 
Установка раздвижных ворот  со стальными 

коробками, м2 
0,62 0,154 

Установка ж/б стоек рамы ворот, м3 1,25 0,098 
Подвесные потолки 

Монтаж стальных конструкций подвесных 

потолков, т 
3,03 0,758 

Монтаж оцинкованного профнастила, т 2,94 0,735 
Устройство подвесных потолков из 

алюминиевых акустических перфорированных 

панелей, м2 
0,412 0,103 

Теплоизоляционные плиты из стекловолокна, м3 1,20 - 
Подвесные потолки из плиток «Акмигран», м2  0,33 - 

Штукатурка, утепление 
Утепление стен пеностеклянными блоками, м3: 
стен минераловатными плитами 
потолков пеностеклянными блоками 
потолков минераловатными плитами 

1,14 
1,3 

1,18 
1,70 

- 
- 
- 
- 

Штукатурка стен по сетке, по утеплителю, м2 0,07 - 
То же, потолков, м2 0,082 - 
Штукатурка стен (улучшенная), м2 0,02 - 
Выравнивание поверхности стен, м2 0,007 - 

 
 

 

 



1 2 3 
Простая штукатурка кирпичных стен, м2 0,019 - 
То же, по сетке, м2 0,067 - 
Высококачественная штукатурка стен, м2 0,026 - 
Утепление стен пенобетонной крошкой, м3 0,48 - 
Утепление стен минераловатными матами , м3 0,75 - 
Утепление стен минераловатными плитами 

толщиной 5 см, м2 
0,05 - 

Сухая штукатурка стен и потолков, м2 0,043 - 
Отделочные работы 

Подготовка стен под окраску, м2 0,003 - 
Подготовка потолков под окраску, м2 0,005 - 
Затирка бетонных поверхностей, м2 0,006 - 
Изоляция потолков минеральными плитами, м3 1,88 - 
Клеевая окраска стен, м2 0,003 - 
Улучшенная клеевая окраска стен и 

потолков, м2 
0,004 - 

Окраска, м2: 
известковая 
силикатная 
ПХВ 
поливинилацетатная 

 
0,003 
0,005 
0,004 
0,004 

 
- 
- 
- 
- 

Масляная окраска стен, м2 0,016 - 
Масляная окраска потолков, м2 0,020 - 
Масляная окраска столярных изделий, м2 0,008 - 
Масляная окраска металлоконструкций, т 2,2 - 
Оклейка стен обоями, м2 0,009 - 
Облицовка стен глазурованной плиткой, м2 0,09 - 
Облицовка стен плиткой (цветной и с 

рисунком), м2 
0,092 - 

То же, «кабанчиком», м2 0,17 - 
Полы и покрытия 

Цементная стяжка толщиной 20 мм, м2 0,016 - 
Полимерцементная стяжка толщиной 8 мм, м2 0,043 - 
Цементные полы с подготовкой, м2  0,03 - 
Бетонные полы толщиной 20 мм М200, м2 0,021 - 
То же, 30 мм М300, м2 0,033 - 
То же, 50 мм, м2 0,046 - 

 
 

 

 

 

 

 

 



1 2 3 
Асфальтовое покрытие толщиной 30 мм, м2 0,029 - 
Полы, м2: 
асфальтобетонные толщиной 40 мм 
из керамической плитки 
из кислотоупорной плитки 
из торцевой шашки 
мозаичные 
из линолеума на тканевой основе 
из утепленного линолеума 
из релина 

 
0,033 
0,089 
0,131 
0,12 

0,086 
0,084 
0,098 
0,10 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Укладка лаг из досок по кирпичным 

столбикам, м2  
0,027 - 

Полы из шпунтованных досок толщиной 29 

мм, м2: 
из деревянных щитов с релином 
из деревянных съемных щитов 
из поливинилхлоридной плитки 
из штучного паркета 

0,063 
0,35 
0,26 
0,11 
0,19 

- 
- 
- 
- 
- 

Металлические щиты с пластмассовым 

покрытием, м2 
1,16 - 

Монтаж ж/б плитных полов (включая 

стоимость), м3 
1,67 0,418 

Наружная отделка 
Бетонная подготовка под отмостку, м3 0,63 - 
Асфальтовая отмостка толщиной 12 см, м2 0,022 - 
Облицовка цоколя «кабанчиком», м2 0,21 - 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5 

Ориентировочные укрупненные затраты труда 
при выполнении основных циклов (комплексов) 

работ по капительному ремонту и реконструкции 
гражданский зданий и объектов социально-культурного назначения 

 

Циклы и 

комплексы 

Основные производственные 

процессы в составе циклов 

(комплексов) работ 

Единица 

измерения 

Нормативная 

выработка на  
1 чел.-дн. 

1 2 3 4 

Подготовите
льные работы 

 

 

 

 

 

 

 

Прокладка 
(смена) 

наружных 
коммуникаци

й 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снос 
строений и 
их частей 

 

Устройство временных заборов 

«     «                               галерей 

«    «   защитных настилов 

Устройство разгрузочной площадки 

Монтаж поддерживающих 
металлических конструкций арочного 
проезда 

Устройство и разборка 
подкрановых путей 

Прокладка водопровода 

«                  канализации 

«    газопровода по стене 

«                  в траншее 

Устройство теплотрассы в канале 

Устройство теплотрассы 
бесканальной 

Устройство теплотрассы в подвале 

Прокладка электрокабеля подземная 

Прокладка электрокабеля по стене 

Земляные работы 

Прокладка телефонного кабеля в стене 

Прокладка телефонного кабеля по 
стене 

Восстановление асфальтового 
покрытия 

 

Механизированный снос 

Вывоз строительного мусора 
 

м 

м2 

« 

« 

т 

 

звено 

 

 м 

« 

« 

« 

« 

« 

 

« 

100 м  

« 

м3 

100 м  

 

« 

 

100 м2 

 

 

м2 

8,1 

1,02 

10,88 

21,98 

0,29 

 

0,19 

 

1,46 

1,43 

5,59 

1,56 

0,56 

3,57 

 

5,98 

0,033 

0,21 

2,9 

0,2 

 

0,15 

 

1,39 

 

 

35,2 



Разборка 
строительны

х 
конструкций 
и демонтаж 

инженерного 
оборудовани

я 

 

Разборка фундаментов бутовых 

«              кирпичных стен 

«    деревянных перекрытий 

«             перегородок 

«    каменных лестниц 

«    металлической кровли 

«   дверных заполнений 

«  оконных заполнений 

Демонтаж санитарно-технических 
систем 

Демонтаж системы электроосвещения 

т 
 

м2 

« 

м2 

« 

« 

« 

« 

« 

м2 общей 
площади  

квартира 

34,8 
 

0,107 

1,98 

4,6 

4,9 

2,1 

1,17 

1,17 

4,28 

16,99 

 

2,3 

Продолжение прил. 5 

 

1 2 3 4 

Устройство 

(усиление) 

фундаментов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монтаж 

строительных 

конструкций и 

ремонт стен 

Разработка грунта ручная 

Разработка грунта механизирован- 
ная 

Обратная засыпка 

Земляные работы при усилении 

фундамента 

Крепление стенок траншей и 

котлованов 

Организация водоотлива  

Монтаж сборных, бетонных и 

железобетонных фундаментов 

Гидроизоляция фундаментов 

Усиление фундаментов 

Демонтаж фундаментов 

 

Заделка трещин в кирпичных 

стенах 

Ремонт кирпичных стен 

Крепление стен металлическими 

стяжами 

Вывоз строительного мусора 

 м3 

100 м2 

 

м3 

« 

 

м2 

 

м2 

м2 

 

м2 

м2 

« 

 

 м 

 

м2 

т 

 

2,18 

4,96 

 

6,16 

10,9 

 

3,34 

 

32,22 

1,73 

 

21,35 

0,43 

0,107 

 

1,01 

 

2,8 

0,07 

 



Монтаж блоков с каналами 

«     разгрузочных балок 

Пробивка проемов в кирпичных 

стенах 

Кирпичная кладка стен 

Перекладка участков стен и 

заделка проемов 

Разборка печей и труб 

Монтаж железобетонных колонн, 

балок и прогонов 

Монтаж железобетонных настилов 

в стенах 

Монтаж железобетонных настилов 

по новым стенам 

Монтаж металлических балок и 

прогонов 

Монтаж перекрытий из плоских 

плит по металлическим балкам 

Устройство монолитного 

железобетонного перекрытия 

Монтаж крупноразмерных 

лестничных маршей и площадок. 

Устройство бетонных крылец и 

приямков 

« 

м2 

т 

м2 

 

« 

« 

 

« 

« 

 

м2 

 

м2 

 

т 

 

м2 

 

м2 

 

м2 

 

м2 

18,16 

2,95 

0,073 

2,28 

 

1,59 

0,72 

 

0,64 

0,51 

 

11,94 

 

31,78 

 

0,24 

 

15,43 

 

0,40 

 

6,74 

 

0,66 

 

 

 

 

 

 

Устройство 

крыши 

 

 

 

Послемонтаж

Монтаж лестничных ступеней и 

площадок по металлическим балкам 

Установка металлических решеток 

и поручней 

Устройство стропил и обрешетки 

«  покрытия из стали 

Установка парапетных решеток 

Утепление чердачных перекрытий 

 

Установка перегородок 

м2 

 

 м 

 

 м2 

« 

 м 

м2 

 

2,05 

 

6,9 

 

18 

21,59 

28,28 

13,46 

 



-ные работы  
I этапа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санитарно-
технические 

и 

электромонта

жные работы 

I этапа 

 

 

Внутренние 

отделочные 

работы I 
этапа 

гипсоволокнистых 

Возведение кирпичных перегородок 

в ½ кирпича 

Возведение кирпичных перегородок 

в ¼ кирпича 

Установка перегородок из досок, 

забранных стоймя в обвязки 

Монтаж крупноразмерных 

перегородок 

Заполнение проемов дверных 

«   «  оконных 

Устройство основания из бетона и 

шлакобетона 

Устройство основания щебеночного  

Утепление междуэтажных 

перекрытий 

Устройство основания под паркет 

из досок и щитов с установкой лат 

 

Прокладка трубопроводов отопления 

Установка приборов отопления 

Монтаж системы горячего 

водоснабжения 

Прокладка внутреннего 

водопровода и канализации 

Монтаж электропроводки   

 

Оштукатуривание стен и потолков 

Ремонт штукатурки 

Перетирка штукатурки 

Устройство и разборка лесов 

Отделка гипсобетонных перегородок 

Остекление 

м2 

 

« 

 

« 

 

« 

 

« 

 

« 

« 

« 

 

« 

 

 

« 

 

 

этаж-стояк 

м2 

квартира 

 

« 

 

« 

 

м2 

« 

« 

« 

« 

« 

9,96 

 

5,83 

 

6,95 

 

12,33 

 

18,33 

 

7,65 

6,11 

34,9 

 

25,5 

13,46 

 

12,45 

 

 

1,28 

10,29 

1,82 

 

0,5 

 

0,4 

 

11,91 

8,99 

47,8 

9,11 

32,59 

15,38 

 



1 2 3 4 

Послемонтаж

ные работы II 
этапа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санитарно-
технические 

и 

электромонта

жные работы  
II этапа 

 

Слаботочные 

работы 

 

 

Монтаж 

лифтов 

 

Внутренние 

Облицовка стен керамическими 
плитками 

Подготовка поверхности под 
изоляцию 

Изоляция битумными мастиками 

Устройство защитного цементного 

пола 

Устройство бетонного 

пригрузочного слоя 

Устройство железобетонного 

пригрузочного слоя 

Гидроизоляция санузлов 

Устройство полов из керамических 

плиток 

Устройство полов террацевых 

«          « цементных 

«          « чистых дощатых 

Установка плинтусов 

«           галтелей и наличников 

«          оконных приборов 

«           дверных приборов 

 

Установка санитарно-технических 

приборов и арматуры 

Установка электрических приборов 

и арматуры 

Монтаж системы газоснабжения 

Установка газовых приборов 

 

Монтаж внутренней телефонизации 

«            « радиофикации 

«          сети телевидения 

 

Устройство шахт лифтов 

Монтажные работы 

 

Известковая и клеевая окраска стен 

м2 

 

1 м2 пола 

 

« 

« 

 

м2 

 

« 

 

м2 

« 

 

« 

« 

« 

м2 пола 

 м 

м2 проема 

« 

 

10 м2 общей 

площади 

квартира 

 

« 

« 

 

100 м  

руб. 

« 

 

« 

4,67 

 

5,89 

 

24,17 

8,26 

 

4,56 

 

1,86 

 

6,1 

4,93 

 

2,82 

17,10 

10,65 

74,56 

115,22 

15,96 

12,8 

 

1,05 

 

0,8 

 

0,8 

4,25 

 

0,13 

22 

18 

 

35 



отделочные 

работы 

II этапа 

и потолков 

Водоэмульсионная окраска потолков 

Масляная окраска стен 

«    «       полов 

«  « оконных и дверных заполнений 

Покрытие деревянных 

поверхностей лаком 

этаж 

 

м2 

 

« 

« 

« 

« 

« 

 

0,03 

 

91,5 

 

19,53 

19,05 

20,0 

12,38 

21,3 

 

           
1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

Ремонт 

фасадов 

 

 

 

 

 

 

 

Благоустрой-
ство 

дворового 

участка 

Окраска металлических 

поверхностей 

Оклейка стен обоями 

Устройство полов паркетных 

«       «   из линолеума 

 

Штукатурные работы 

Устройство и разборка 

инвентарных трубчатых лесов 

Ремонт плитной облицовки цоколя 

известняком 

Кровельные работы по фасаду 

Малярные работы 

Лепные работы 

 

Установка поребрика 

Устройство асфальтобетонного 

покрытия 

м2 

 

« 

« 

« 

 

м2 фасада 

« 

 

м2 

 

м2 фасада 

« 

« 

 

 м 

100 м2 

18,36 

 

31,5 

6,59 

12,35 

 

32,3 

25,0 

 

1,69 

 

111,0 

31,75 

166,7 

 

10,3 

1,51 

 

 
 

 

 


